

PLANUL
de măsuri pe Î.M. „Apă – Canal” Cahul
pentru anul 2013

№ d/o	Denumirea lucrărilor	Timpul execuției Termenul	Responsabil pentru executare	Costul mii lei	Observații
1	2	3	4	5	6
	Secția apeduct				
1	Reparații profilactice a pompelor	trimestrul I	Șeful secției Arîcu S.P.	10,0	
2	Reparație curentă a atelierului SP II	trimestrul II	Arîcu S.P.	10,0	amestec uscăt 180 kg grunt 10 kg var 50 kg
3	Reparația stației de tratare și filtrare a apei	Trim. II-IV	Arîcu S.P.	10000,0	Bugetul de stat
4	Reparația încăperii (punct de trecere) SP – 5 schimbarea ușilor și ferestrelor	Trim. II	Arîcu S.P.	5,0	1 ușă 2 ferestre amestec uscăt 30 kg
5	Reparația acoperișului SP-4	Trim. III	Arîcu S.P.	2,2	Linocrom 100 m ²
6	Reparația clădirii administrative SP-2 (schimbarea ușilor), reparația nodului sanitar	Trim. II	Arîcu S.P.	100,00	Uși PVC 6 buc.
7	Procurarea cărbunelui	Trim. III	Carp I.	20,0	Cărbune 5 t
	Total			10138,2	
	Secția canalizare				
1	Curățirea terenului pentru nămol volumul 2000m ³ ter. Nr. 4; 5; 6	August Septembrie 2013	Șeful secției Beșliu C.T.	19,800	Motorină ulei dizel
2	Curățirea terenului pentru nisip W – 500 m ³	Octombrie 2013	Beșliu C.T.	2,300	
3	Reparația pompei Nr. 1 la stația de pompare principală	Februarie 2013	Beșliu C.T.	1,300	Metal S>30mm 0,25m ²
4	Reparația pompei Nr. 3 la stația de pompare raională	Martie 2013	Beșliu C.T.	1,300	
5	Reparația pompei Nr. 1 și Nr. 2 la stația de pompare „Sud”	Martie 2013	Beșliu C.T.	1,300	
6	Reparația aerofiltrului Nr. 1 cu confecționarea coloanei de reazem sistem reactiv de distribuire a apei .	Aprilie 2013	Beșliu C.T.	27,300	țeavă d426-4m țeavă d219- 30m Țeavă MP d160-60m flanșă d219-12 buc
7	Reparația de cantonului primar Nr. 8	Mai -iulie	Beșliu C.T.	11,000	
8	Reparația pompelor Nr. 3; 5; 6 la stația de pompare Nr. 2	Mai-iulie	Beșliu C.T.	7,000	

9	Reparația laboratorului cu schimbarea 3 uși PVC	Mai-iulie	Beșliu C.T.	10,000	var, vopsea uși-3 buc
10	Procurarea cărbunelui		Carp I.V.	36,0	10,0 t
	Total				117,30
	Sectorul de exploatare a rețelelor ingierești				
1	Reconectarea apeductului Ø 500 str. Frații Jderi	Trimestrul I martie	Șeful secției SDCe Hariton F.I.	5,700	
2	Conectarea rețelelor de apă noi construite Ø 63; Ø 160; Ø 110	Trimestrul I Martie	Hariton F.I.	4,200	
3	Reconectarea apeductului Ø 400 pr. Republicii	Trimestrul I – II Aprilie-mai	Hariton F.I.	5,500	
4	Reconectarea Ø 300 str. Pușchin	Trim. II Mai	Hariton F.I.	5,000	
5	Instalarea apometrelor și conectarea la rețelele de apă s. Roșu	Trim. I Martie- aprilie	Hariton F.I.		
6	Conectarea la rețelele de apă s. Crihana Veche, Pașcani, Manta	Trim. I-III Aprilie- octombrie	Hariton F.I.		
7	În locuirea vanelor d 300 str. V. Lupu – Frații Jderi	Trim. I Martie	Hariton F.I.	3,300	
8	Reconstrucția camerei de vizită str. Muncii	Trim. II iunie	Hariton F.I.	6,500	
9	Ridicarea nivelului căminelor str. Frunze str. Ștefan cel Mare str. Pușchin str. M. Viteazul str. Sanatoriului micraionul Lipovanca total 30 buc.	Pe parcursul anului	Hariton F.I.	60,000	
10	De schimbat apeductul Ø 200 Ø 63 240m Str. Cogălniceanu	Trim. III Septembrie	Hariton F.I.	2,400	
	Total			92,600	
	Secția electrică				
1	Măsurarea rezistenței la pământ și verificarea mănușilor dielectrice	Trim. II	Inginer energetic Telpiz I.I.	7,0	
2	Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare și balanței	Trim. I	Telpiz I.I.	9,0	
3	Verificarea eficienței sistemului de ventilație	Trim. III	Telpiz I.I.	6,5	
4	Aprovizionarea mufelor de legătură la 10 kV (1-2) seturi	Trim. I	Telpiz I.I.	6,0	2 seturi

5	Aprovizionarea și verificarea transformatoarelor de curent la toate obiectele .	Mai-iunie	Telpiz I.I.	6,0	
				33,5	
	TOTAL			10264.3	

Inginerul –șef Î.M. „Apă – Canal” Cahul

Ghețivu G.N.